


旭源包裝科技股份有限公司

溫室氣體盤查及查證時程規劃進度

	工作項目	預計完成時間	目前進度說明
第一階段	訂定設置專(兼)職單位，評估專(兼)職人員人數及其職掌範圍，以及設置內部查證單位	111/12/31	111/11/10 完成組織圖及職掌範圍(附件一)
第二階段	擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證及外部查證規劃	112/12/31	依計畫進行，內部查證時程規劃如下表(附件二)
第三階段	完成溫室氣體盤查，進行外部查證	115/12/31	
第四階段	本公司之合併子公司(包含合併報表報導個體之子公司)	116/12/31	

永續發展委員會組織圖



各委員執掌					
環境職安組- 莊世和協理	綠色營運組- 游秋婷處長 鄭瑞淑協理 王育霖經理	人力資源組- 楊盛發經理	創新管理組- 戴豪特助 陳榮彬處長 鄭瑞淑協理	公司治理組- 楊素鏗財務長	社會關係組- 楊盛發經理
溫室氣體 節能減碳 綠色生產 職場安全 健康促進 ESG 因應協調	供應鏈管理與 永續議題 品質能力 成本領先能力 等	人力資源、 招募 職工人權 勞資關係 員工活動關係 學習發展 誠信經營 (員工)	產品創新 研發技術 產品品質與 服務管理 綠色產品 客戶關係	治理架構 資訊揭露透明 品質政策 經濟績效 經營風險評估 關係人溝通	公益關懷 公共關係促進 當地/社區參與 公益組織交流 公司對外關係 資訊彙整

輔導訓練期程暨通過環保署法定合格查驗機構稽核驗證時程規劃表

「ISO 14064-1:2018 溫室氣體量化與查證標準」

暨「ISO 50001:2018 ENMS 能源管理系統」時程規劃表

項次	系統別	議題項目/說明	參與單位	堂數	預定日期
1	14064-1 50001	1. 廠區概況暨生產流程探討	管理代表:莊世和	3	
2	14064-1 50001	1. 重大能源使用設備評估	管理代表:莊世和	3	
3	14064-1 50001	1. 啟始會議 1.1 盤查主題 1.2 輔導規劃說明 1.3 討論碳盤查所可能之項目 1.4 能耗設備盤查 1.5 預估參與單位	各單位	1	112/2/07
4	14064-1 50001	1. 說明溫室氣體項目及盤查手法說明 2. 確認能耗設備類別及型態 3. 現場巡視 (確認要求範圍, 例如客戶或自主)	必要:主辦單位 次要:預估推派單位	1	112/2/21
5	50001	1. 說明能耗設備盤查方式 2. 討論合併系統手法	必要:主辦單位 次要:預估推派單位	1	112/3/07
6	50001	文件管理程序 教育訓練程序 溝通管理程序	必要:主辦單位	1	112/3/21
7	14064-1	1. 說明類別一、二填寫收集表單 2. 討論類別三-六收集方向 3. 決定類別三-六蒐集模式	必要:主辦單位 次要:預估推派單位	1	112/4/11
8	50001	採購管理程序 能源審查、基線及績效指標管理作業程序	必要:主辦單位 次要:預估推派單位	1	112/4/25
9	14064-1	討論溫室氣體收集數據	必要:主辦單位 次要:預估推派單位	1	112/5/09
10	50001	法規鑑別程序 內部稽核程序 管理審查程序	必要:主辦單位 次要:預估推派單位	1	112/5/23
11	50001	能源目標管理方案訂定規定 能源組織背景分析	必要:主辦單位 次要:預估推派單位	1	112/6/6
12	14064-1	數據轉換盤查表說明	必要:主辦單位 次要:預估推派單位	1	112/6/20
13	50001	能源內部稽核程序、能源管理審查程序、能源不符合矯正及預防程序	必要:主辦單位	1	112/7/4
14	14064-1	溫室氣體盤查程序	必要:主辦單位	1	112/7/18

項次	系統別	議題項目/說明	參與單位	堂數	預定日期
15	14064-1	數據轉換盤查表說明	必要:主辦單位 次要:預估推派單位	1	112/8/01
16	14064-1	年度溫室氣體報告書-填寫	必要:主辦單位 次要:盤查小組成員	1	112/8/15
17	50001	★能源內部稽核教育訓練	內部稽核人員	1	112/8/29
18	14064-1	★溫室氣體內部稽核教育訓練	內部查證人員	1	112/9/12
19	14064-1 150001	彈性堂數	必要:主辦單位 次要:預估推派單位	3-4	112/9月下旬後排定
20	14064-1	外部查證 (基準年度一定需要)陪同稽核預估2人 天	必要:主辦單位	2	11/8. 11/16
21	50001	外部驗證	必要:主辦單位	NA	11/22~ 11/24
22	50001	稽核缺失討論	主辦單位	NA	12/8前
備註: <ul style="list-style-type: none"> - 一般導入初步規劃。 - 本預定進度表為預排，僅供參考；詳細日程待評估後，或依實際輔導進度有所調整。 - 顧問協助程序書撰寫，會利用未到廠空檔時段執行，未列入輔導規劃。 					

旭源包裝科技股份有限公司
集團子公司

溫室氣體盤查及查證時程規劃

說明:1. 依證櫃監字第 1110200505 號函請全體上櫃公司於 112 年第 1 季底前(即 112/3/31 前)完成財務報表合併子公司之溫室氣體盤查及確信時程計畫，並提報董事會。

2. 子公司(巴西 XYPD DO BRASIL EMBALAGENS LTDA 及印尼 PT.XU YUAN PACKAGING TECHNOLOGY INDONESIA)溫室氣體盤查及查證時程規劃如下

表：

工作項目	預計完成時間	目前進度說明
溫室氣體盤查及查證時程計畫呈報董事會	112/03/16	112/03/16 呈報董事會
規劃各單位職掌範圍，依排放情形成立盤查小組 內部盤查人員之專業課程培訓 擬定盤查計畫、策略目標、控管機制	113/12/31	
盤查小組開始按季試行盤查與記錄溫室氣體量	114/01/31 開始	
完成彙整 114 年度之溫室氣體盤查作業	115/09/30	
內部查證-完成 115 年度之溫室氣體內部查證作業 完成 115 年度溫室氣體報告書之編撰	116/09/30	
外部查證-完成 115 年度之溫室氣體外部(第三方)查證作業	116/12/31	